
 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

№ 462/2017/З-5 

 

Технологический и ценовой аудит 

отчетов о реализации инвестиционной 

программы АО «Чеченэнерго» 

 

 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

АО «Чеченэнерго» 

 

АО «ИНТЕРТЕСТ» 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА – 2017 г. 

 

 

ОТЧЕТНЫЙ  ПЕРИОД:  I-IV квартал 2017 г. 

 





 

Технологический и ценовой аудит (ТЦА) 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №462/2017/З-5 

 
Отчетный период – I-IV квартал  2017 г. 

 

3 
 

Оглавление 

ПРЕАМБУЛА, ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ .................................................................. 4 

Раздел 1. Информация об отчетах о реализации ИП ......................................................... 8 

Раздел 2. Результаты проверки соответствия информации об отчетах ....................... 9 

Раздел 3. Результаты проверки достоверности отчетов ................................................. 16 

Раздел 4. Результаты проверки выполнения требований законодательства РФ ..... 17 

Раздел 5. Результаты достижения плановых значений количественных  и целевых 
показателей .................................................................................................................................. 18 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации ИП ..................................... 19 

Раздел 6.1 Отклонения фактических значений показателей реализации от 
плановых ................................................................................................................................... 19 

Раздел 6.2 Отклонения фактических количественных показателей от плановых 19 

Раздел 6.3 Превышение финансирования и общей стоимости относительно 
программы ................................................................................................................................ 25 

Раздел 7. Предложение по корректировке утвержденной ИП ........................................ 30 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 



 

Технологический и ценовой аудит (ТЦА) 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 462/2017/З-5 

 
Отчетная дата – I-IV квартал  2017 г. 

 

4 
 

ПРЕАМБУЛА, ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ 

    

ПРЕАМБУЛА Настоящее Заключение подготовлено в соответствии с договором от 

23.10.2017 г. № 462/2017 и методическими рекомендациями по 

проведению технологического и ценового аудита сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, 

инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов российской Федерации, уполномоченными на 

утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 

г. №2002-р. 

 

Реквизиты участников Заказчик: АО «Чеченэнерго», 364020, Чеченская республика, г. 

Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6. ИНН 2016081143. 

Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» Б.Х. Мисиров (по доверенности от 

01.01.2017 №21).  

Исполнитель: АО «ИНТЕРТЕСТ».  

Фактический адрес: 115172, г. Москва, 3-й Котельнический пер., д. 6, 

стр.1. ИНН 7709595230.  

Генеральный директор – Серебренников А.В.   

Сокращения 

 

Ниже представлены сокращения, используемые в настоящем 

заключение: 

Сокращение Расшифровка 

ИП Инвестиционная программа  

ТЦА отчетов 
Технологический и ценовой аудит отчетов о 

реализации ИП 

СиПР Схема и проект реализации 

ЛЭП Линии электропередач 

ВЛ Воздушные линии 

ТП Технологическое присоединение 

ПС Подстанция 

КВ Капитальные вложения 

ОС Основные средства 

КЗ Кредиторская задолженность 

ПИР Проектно-изыскательские работы 
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Наименование 

инвестиционных 

проектов / группы 

В настоящем Заключении рассмотрены отчеты в формате таблиц, с 

указанием инвестиционных проектов разбитых по группам. Ниже в 

таблице показана структура укрупненно на примере нескольких 

инвестиционных проектов, относящихся к каждой группе. 

 

№ пп 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 
проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

1 2 3 

0.1 Технологическое присоединение  

1.1.1.3 
Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-
544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км 

G_Che81 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  

1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и 
подвеской провода 

F_prj_109108_483
75 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 
схемами и программами перспективного развития электроэнергетики 

 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства  

1.4 Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией 
заходов ВЛ 110 кВ 

G_Che21 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 
проектов 

 

0.6 Прочие инвестиционные проекты  

1.6 Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед G_Che8 

 

Рассматриваемые 

инвестиционные проекты 

В настоящем отчете приведена информация об отчетах о 

реализации инвестиционной программы следующих 

инвестиционных проектов: 

 

№ пп 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 
проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

1 2 3 

1.1.1.3 
Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-
ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ  ( договор № 169/2015 от 
01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР")              

G_prj_109108_50015 

1.1.1.3 

Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 
110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий 
"Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 
№457/2016 ЗАО "Инкомстрой") 

G_Che21 

1.1.1.3 

Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 
2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка 
от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС 
"Октябрьская" Л 137  до ПС "Черноречье-110" ) (для технологического 
присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП 
от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс") 

G_Che22 

1.1.1.3 

Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ до проектируемого ТП (КЛ 10 кВ  от 
ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП , 
протяж -3,85 км; КЛ 10 кВ от ПС "Южная" Ф-9ТП 178 до проектируемого 
ТП , протяж -0,66 км ) 

G_Che81 

1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50.  КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для 
ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк 
"Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г. 
Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) 

F_prj_109108_47931 

1.1.1.3 
Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер 
ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды 

F_prj_109108_47932 
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№ пп 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 
проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

1 2 3 

Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г. Доп.соглашение от 
20.10.2016 №2) 

1.1.4.2 

Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического 
присоединения ГБУ "Спортивного комплекса имени С.Г. Билимханова 
(Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( 
договор №483/2014 от 18.11.2014г. 

F_prj_109108_47928 

1.1.4.2 

Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического 
присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" 
г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от  26.11.2014 
г.) 

F_prj_109108_47930 

1.2.1.2 
Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 
110/35/10 кВ "Самашки" 

F_prj_109108_48226 

1.2.1.2 
Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 
110/35/6 кВ "Гудермес" 

F_prj_109108_48227 

1.2.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор 
и подвеской провода 

F_prj_109108_48373 

1.2.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с 
монтажом опор и подвеской провода 

F_prj_109108_48374 

1.2.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом 
опор и подвеской провода 

F_prj_109108_48375 

1.2.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с 
монтажом опор и подвеской провода 

F_prj_109108_48376 

1.2.3.1 АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) F_prj_109108_48000 

1.2.4.2 
Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО 
"Чеченэнерго" на  ПС "Восточная" 

F_prj_109108_49013 

1.2.4.2 
Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО 
"Чеченэнерго" на  ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 

G_Che4 

1.2.4.2 
Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО 
"Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур 

G_Che5 

1.3.2 Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ  G_Che2 

1.4 

Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для 
размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка 
дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-
отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и 
благоустройство территории) 1 ПК 

F_prj_109108_5385 

1.6 Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед G_Che8 

1.6 
Приобретение "Маршрутизатор Сisco 2911 3port-10/100/1000 Mb-Flash 512 
Md-DRAM Склад №4" 

H_Che123_17 

1.6 
Приобретение "Комплект тепловизора TESTO 885-2 с телеобъективом( 
/I1(измерение температуры до 1200 С)) Склад №4" 

H_Che124_17 

1.6 
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания 
сетей, прочее оборудование 

G_Che2_16 

1.6 

Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления 
технологического присоединения энергетических установок ООО «ГЭХ 
Инжиниринг» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО 
«Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС 

G_Che19 

1.6 
Приобретение полноприводного автомобиля с двухрядной кабиной и 
бортовым кузовом-20 ед. 

H_Che90 

1.6 Приобретение полноприводного фургона с двухрядной кабиной-20 ед. H_Che92 

1.6 Приобретение фургона с двухрядной кабиной-3 ед. H_Che93 

1.6 Приобретение микроавтобуса пассажирского-5 ед. H_Che94 

1.6 Приобретение крана стрелового автомобильного 50т-1 ед. H_Che95 

1.6 Приобретение крана стрелового автомобильного 25т-2 ед. H_Che96 

1.6 Приобретение автомобиля с буро-крановой установки-4 ед. H_Che97 

1.6 Приобретение цепного траншейного экскаватора-2 ед. H_Che98 
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№ пп 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 
проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

1 2 3 

1.6 Приобретение бурильной машины-4 ед. H_Che99 

1.6 Приобретение гусеничной бурильно-крановой машины-1 ед. H_Che100 

1.6 Приобретение автогидроподъемника 14 м-2 ед. H_Che101 

1.6 Приобретение автогидроподъемника 20 м с 2-х рядной кабиной-3 ед. H_Che102 

1.6 Приобретение автогидроподъемника 20 м-2 ед. H_Che103 

1.6 
Приобретение электротехнической лаборатории 10 кВ на базе ГАЗ-3309-1 
ед. 

H_Che104 

1.6 
Приобретение электротехнической лаборатории 10 кВ на базе ГАЗ-33023-
1 ед. 

H_Che105 

1.6 
Приобретение электротехнической лаборатории 35 кВ на базе ГАЗ-3309-1 
ед. 

H_Che106 

1.6 
Приобретение электротехнической лаборатории 35 кВ на базе ГАЗ-33088-
1 ед. 

H_Che107 

1.6 
Приобретение электротехнической лаборатории ЛВИ на базе ГАЗ-2705-1 
ед. 

H_Che108 

1.6 Приобретение автомастерской-4 ед. H_Che109 

1.6 Приобретение траншейного экскаватора-погрузчика-2 ед. H_Che110 

1.6 Приобретение универсального экскаватора-бульдозера-2 ед. H_Che111 

1.6 Приобретение бульдозера гусеничного-1 ед. H_Che112 

1.6 Приобретение передвижного дизельного генератора N=50кВт-1 ед. H_Che113 

1.6 Приобретение передвижного дизельного компрессора-1 ед. H_Che114 

1.6 Приобретение автоцистерны 10м3-1 ед. H_Che115 

1.6 Приобретение опоровоза на шасси КАМАЗ-65224-3971-43-1ед. H_Che116 

1.6 Приобретение тягача с краново-манипуляторной установкой-1 ед. H_Che117 

1.6 
Приобретение полноприводного бортового автомобиля с краново-
манипуляторной установкой-1 ед. 

H_Che118 

1.6 
Приобретение бортового автомобиля с краново-манипуляторной 
установкой-1 ед. 

H_Che119 

1.6 Приобретение измельчителя-2 ед. H_Che120 

1.6 Приобретение установки цеолитовой-маслонагревателя-3 ед. H_Che121 

1.6 
Приобретение мобильной установки для регенерации отработанного 
трансформаторного масла-1 ед. 

H_Che122 

1.6 База Наурских РЭС D_Che91_17 

 

 
Для удобства рассмотрения в настоящем отчете информации о 
проектах, далее по тексту приводится только Идентификатор 
инвестиционного проекта. 
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Раздел 1. Информация об отчетах о реализации ИП 

    

 Заказчиком предоставлены материалы на проверку в формате Excel 

– таблицы, выполненные по стандарту Приложений 1-7, 

рекомендованных Минэнерго России. 

Представлены карты-схемы на 21 инвестиционный проект и 58 

паспортов для 58 инвестиционных проектов. 

Также представлены Отчет ГКПЗ, Финансовый план на 2017 год и 

информация об Источниках финансирования. 

Кроме этого, представлен отчет об исполнении количественных 

показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в 

части, касающейся расширения пропускной способности, снижения 

потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2017 г. 

(накопительным итогом). 
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Раздел 2. Результаты проверки соответствия информации об 
отчетах 

    

 
В результате проверки представленного отчета за 2017 г. на предмет 

соответствия правилам заполнения форм раскрытия, относительно 

утвержденной инвестиционной программы, Исполнитель отмечает, 

что несоответствия, описанные в отчетах за 1-4 кварталы 2017 года, 

были исправлены по следующим инвестиционным проектам: 

G_Che4 F_prj_109108_5385 F_prj_109108_48227 

G_Che5 F_prj_109108_48226 F_prj_109108_49013 

G_Che19 
  

Также были исправлены нарушения нумерации столбцов табличных 

форм. 

Однако были зафиксированы повторные замечания и новые 

неточности и отклонения по следующим инвестиционным проектам: 

1. Инвестиционный проект F_prj_109108_48226 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,09) млн. рублей. 

2. Инвестиционный проект F_prj_109108_48227 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,09) млн. рублей. 

3. Инвестиционный проект F_prj_109108_48373 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,38) млн. рублей и 
1,02 км ЛЭП. 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 1,02 км ЛЭП. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 1,02 км ВЛ 1-Цеп.  

4. Инвестиционный проект F_prj_109108_48374 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,39) млн. рублей и 
1,07 км ЛЭП. 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 1,7 км ЛЭП. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 1,70 км ВЛ 1-Цеп. 
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5. Инвестиционный проект F_prj_109108_48375 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,39) млн. рублей и 
0,03 км ЛЭП. 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,03 км ЛЭП. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,03 км ВЛ 1-Цеп. 

6. Инвестиционный проект F_prj_109108_48376 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,39) млн. рублей и 
2,76 км ЛЭП. 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 2,76 км ЛЭП. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 2,76 км ВЛ 1-Цеп. 

7. Инвестиционный проект G_Che2 

В Разделе 2, Приложение 2 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-8,12) млн. рублей. 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,75) км ЛЭП. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,75) км ВЛ 1-Цеп. 

8. Инвестиционный проект H_Che92 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,77) млн. рублей. 

В Паспорте проекта - раздел 7 «Сведения о закупках» не заполнен, 
несмотря на то, что по многим проектам освоены КВ и ОС приняты 
на бухгалтерский учет. 

9. Инвестиционный проект H_Che93 

В Разделе 2, Приложение 2 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,13) млн. рублей. 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,13) млн. рублей. 

10. Инвестиционный проект H_Che94 

В Разделе 2, Приложение 2 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,15) млн. рублей. 
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В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,15) млн. рублей. 

11. Инвестиционный проект H_Che95 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-1,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

12. Инвестиционный проект H_Che96 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,98) млн. рублей. 

13. Инвестиционный проект H_Che97 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-4,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

14. Инвестиционный проект H_Che98 

В Разделе 2, Приложение 2 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,01 млн. рублей. 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,01 млн. рублей. 

15. Инвестиционный проект H_Che99 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-4,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

16. Инвестиционный проект H_Che100 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-1,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

17. Инвестиционный проект H_Che101 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-2,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

18. Инвестиционный проект H_Che102 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-3,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

19. Инвестиционный проект H_Che103 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-2,00) ед. измерения 
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по столбцу 14 Другое. 

20. Инвестиционный проект H_Che104 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-1,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

21. Инвестиционный проект H_Che105 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-1,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

22. Инвестиционный проект H_Che108 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-1,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

В Паспорте проекта: 

- в разделе 6.2, стр.2, ст.4, 10 указано, что фактически освоено по 
проекту 7,8 млн. руб. без НДС, тогда, как по Отчету за 4 кв. общее 
освоение составляет 4,18 млн. руб. без НДС.  
- в разделе 8 ошибочно указана сметная стоимость проекта 9,21 млн. 
руб., также ошибочно указано, что освоено по проекту 7,8 млн. руб. 

23. Инвестиционный проект H_Che109 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-4,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

24. Инвестиционный проект H_Che111 

В Разделе 2, Приложение 2 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,02 млн. рублей. 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,02 млн. рублей. 

25. Инвестиционный проект H_Che115 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-1,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

26. Инвестиционный проект H_Che116 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-1,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

27. Инвестиционный проект H_Che119 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
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утвержденного плана. Отклонение составило (-1,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

28. Инвестиционный проект H_Che120 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-2,00) ед. измерения 
по столбцу 14 Другое. 

29. Инвестиционный проект H_Che121 

В Разделе 2, Приложение 2 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,01) млн. рублей. 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-0,01) млн. рублей. 

30. Инвестиционный проект H_Che123_17 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,08 млн. рублей и 2 
ед. измерения по столбцу 17 Другое. 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 2,00 ед. измерения по 
столбцу 14 Другое. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 2,00 ед. измерения по 
столбцу 18 Другое. 

В Паспорте проекта, раздел 3.3 нет информации о приобретаемом 
оборудовании и его количестве. 

31. Инвестиционный проект H_Che124_17 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 1,00 ед. измерения по 
столбцу 14 Другое. 

32. Инвестиционный проект G_Che2_16 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 21,00 ед. измерения по 
столбцу 14 Другое. 

В Паспорте проекта: 

- раздел 3.3, стр.3 - не указана номенклатура приобретаемого 
оборудования. Описание оборудования отсутствует во всех 
документах. 
- разделы 7, 8 не заполнены. 

33. Инвестиционный проект G_Che21 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 4,66 млн. рублей и 6,18 
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км ЛЭП. 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 6,18 км ЛЭП. 

34. Инвестиционный проект G_Che22 

В Разделе 3, Приложение 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-11,29) млн. рублей. 

В Паспорте проекта в разделе 3.3, стр.9 - указана текущая стадия 
проекта "проектирование", по факту - "строительство" 

35. Инвестиционный проект G_Che81 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 4,51 км ЛЭП. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 4,51 км ВЛ 1-Цеп.  

В Паспорте проекта:  

- раздел 6.2, стр 1, ст. 5  указана неверная сумма остатка 
финансирования инвестиционного проекта;  
- раздел 6.2, стр.3.4, 4.4 - длина кабельной линии должна быть 
указана в стр.3.6, 4.6 

36. Инвестиционный проект F_prj_109108_47931 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,52 км ЛЭП. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,52 км ВЛ 1-Цеп.  

37. Инвестиционный проект F_prj_109108_47932 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,53 км ЛЭП. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило 0,53 км ВЛ 1-Цеп.  

38. Инвестиционный проект F_prj_109108_47928 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-1,00) ед. изменения 
по столбцу 14 Другое. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-1) ед. измерения по 
столбцу 18 Другое.  

39. Инвестиционный проект F_prj_109108_47930 

В Разделе 4, Приложение 4 не указаны причины отклонения от 
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утвержденного плана. Отклонение составило (-1,00) ед. изменения 
по столбцу 14 Другое. 

В Разделе 5, Приложение 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Отклонение составило (-1) ед. измерения по 
столбцу 18 Другое.  

40. Инвестиционные проекты G_Che8, G_Che19, 
F_prj_109108_5385 

Замечания к инвестиционным проектам по Отчетам за 1-3 кварталы 
полностью  устранены в Отчете за 4 квартал. 
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Раздел 3. Результаты проверки достоверности отчетов 

    

 Для анализа достоверности отчетов о реализации ИП и информации 

в отчетах о реализации ИП Заказчиком была представлена 

первичная документация в виде выгруженных в Excel выписки по 

«Оборотам счета 08 за 2017 год».  

В результате анализа Оборотов счета 08 за 2017 год, выявлено 

отклонение в объеме 999 122 028,00 руб. без НДС к данным, 

указанным в отчете  Приложения 1-18 к Приказу Минэнерго. 

Так согласно Форме 14 (Раздел 6. Отчет о вводе основных средств), 

в 2017 году к бухгалтерскому учету принято основных средств на 

сумму 1 918,907 млн. рублей, однако, согласно представленным 

данным, ввод ОС составил 2 918,028 млн. рублей 

Наименование Оборот по счетам БУ, руб. 

Дт Кт  Сумма  

Ввод ОС Чеченэнерго 01. 08.03 1 825 993 281,09 

Ввод ОС Чеченэнерго 01. 08.04 92 913 539,06 

Прочие ОС, не 

отраженные в отчете 01. 08. 999 122 028,00 

ИТОГО     2 918 028 848,15 

Следует отметить, что в 2017 году АО «Чеченэнерго» приняты на 

баланс основные средства, переданные Министерством 

имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в 

счет оплаты стоимости приобретаемых акций АО «Чеченэнерго», в 

рамках дополнительной эмиссии акций в сумме 999 122 028,00 руб. 

без НДС (75 счет). Данное движение не требует отражения по 

освоению капитальных вложений и вводу на основные фонды в 

отчете об исполнении ИПР Общества, так как затраты на данные 

объекты не осуществлялись. 

Информация о прочих выявленных замечаниях представлена в 

Разделе 2 настоящего Заключения. 
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Раздел 4. Результаты проверки выполнения требований 
законодательства РФ 

    

 Согласно утвержденному Предложению по корректировке 

утвержденного плана на 2017 год, запланированы к финансированию 

2 инвестиционных проекта.  

Ниже приведены данные по запланированным средствам в части 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований 

законодательства (Фтз) и фактически профинансированным и 

освоенным в 2017 году. 

 

№ пп Идентификатор 

Объем финансирования на 2017 

год, млн. руб. 
Фактически 

профинансировано в 

1,2,3,4 кв., млн. руб. план 
Предложение по 

корректировке 

1.1.1.3 G_Che21 0,00 218,21 137,31 (1, 2 кв.) 

1.1.1.3 G_Che22 0,00 186,05 171,84 (1, 2, 3, 4 кв.) 

 

 Оба проекта финансируются за счет средств финансовой поддержки 

ПАО "Россети" согласно плану развития АО "Чеченэнерго". 
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Раздел 5. Результаты достижения плановых значений 
количественных  и целевых показателей 

    

 Основной стратегической целью Заказчика является расширение 

действующей и строительство новой электросетевой 

инфраструктуры, обеспечивающей полноценное участие в рынке 

электроэнергии и мощности. В рамках утвержденной  

инвестиционной программы, установлены плановые значения 

целевых показателей надежности и качества оказываемых  услуг по 

передаче электрической энергии на 2017 год: 

1 

Показатель средней продолжительности 

прекращений передачи электрической энергии 

(Пп) 

0.0012* 

2 
Показатель уровня качества осуществляемого 

технологического присоединения (Птпр) 
1.0000* 

3 

Показатель уровня качества обслуживания 

потребителей услуг территориальными сетевыми 

организациями (Птсо)
11)

 

0.8492* 

Согласно отчету об исполнении количественных показателей 

программы и достигнутых результатов в части, касающейся 

расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и 

увеличения резерва для присоединения потребителей АО: 

- общая установленная мощность центра питания по Чеченской 

республике на конец предшествующего квартала составляет 1 056,7 

МВА и на конец отчетного квартала  1 188,7 МВА, 

- профицит резерва мощности для присоединения новых 

потребителей на конец предыдущего отчетного периода составлял 

«плюс» 6,31 МВА, 

- фактический резерв для присоединения новых потребителей 

«минус» 215,46 МВА. 

На основании проведенного анализа фактической деятельности 

субъекта «АО «Чеченэнерго» за 2017 года, можно предположить, что 

целевые показатели надежности и качества услуг осуществляемого 

технологического присоединения не будут достигнуты по причине 

дефицита резерва мощности для новых присоединений. 



 

Технологический и ценовой аудит (ТЦА) 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 462/2017/З-5 

 
Отчетная дата – I-IV квартал  2017 г. 

 

19 
 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации ИП 

    

Раздел 6.1 Отклонения фактических значений показателей реализации от 
плановых 

    

 В отчетном периоде представлены данные о плановых значениях по 

фактически профинансированным объемам, отклонениях от плана и 

данные об освоении. Ниже кратко представлена информация в млн. 

руб.: 

Субъект План 2017 г. Факт 2017 г. Отклонение 

АО «Чеченэнерго» 1 671,48 1 355,92 -315,56 

Более подробная информация об отклонениях для каждого 

инвестиционного проекта с обоснованием  представлена в Разделе 

6.2 и 6.3 настоящего Заключения. 

 

Раздел 6.2 Отклонения фактических количественных показателей от 
плановых 

    

 Принятие основных средств за 2017 год 

Запланировано по АО «Чеченэнерго» на 2 052,86 млн. руб., в том 

числе: 

 1 квартал – 0,00 млн. руб., 

 2 квартал – 10,06 млн. руб., 

 3 квартал – 0,92 млн. руб., 

 4 квартал – 2 041,88 млн. руб. 

Фактически принято на 1 918,91 млн. руб., в том числе: 

 1 квартал – 0,00 млн. руб., 

 2 квартал – 40,76 млн. руб., 

 3 квартал – 11,61 млн. руб., 

 4 квартал – 1 866,54 млн. руб. 

Ниже в таблице указаны проекты с отклонением от плановых 

значений за 2017 год: 

 

№ пп Идентификатор 
План, 
млн. руб. 

Факт, 
млн. руб. 

Отклонение, 
млн. руб. 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1.3 G_Che21 419,21 423,87 4,66  нд 

1.1.1.3 G_Che22 294,99 283,69 -11,29  нд 

1.1.1.3 G_Che81 нд 10,05 нд 

Ввод объекта в 
эксплуатацию согласно 
договора тех 
присоединения  № 21/2016 
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№ пп Идентификатор 
План, 
млн. руб. 

Факт, 
млн. руб. 

Отклонение, 
млн. руб. 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

от 12.09.2016 г. 

1.1.1.3 F_prj_109108_47931 нд 0,55 нд 

Ввод объекта 
незавершенного 
строительства прошлых 
лет 

1.1.1.3 F_prj_109108_47932 нд 0,43 нд 

Ввод объекта 
незавершенного 
строительства прошлых 
лет 

1.1.4.2 F_prj_109108_47928 0,03 0,00 -0,03 

В связи с тем что 
заявитель не предоставил 
необходимую 
документацию, не 
возможно полноценное 
оформление и ввод 
объекта в эксплуатацию 

1.1.4.2 F_prj_109108_47930 0,02 0,00 -0,02 

Временное 
электроснабжение на 
время строительства 
комплекса "Ахмат-Тауэр". 
Ввод в эксплуатацию не 
требуется. 

1.2.1.2 F_prj_109108_48226 1,25 1,16 -0,09 нд 
1.2.1.2 F_prj_109108_48227 1,25 1,16 -0,09 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48373 4,65 4,26 -0,38 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48374 4,36 3,97 -0,39 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48375 4,76 4,37 -0,39 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48376 4,94 4,55 -0,39 нд 

1.2.4.2 F_prj_109108_49013 10,00 12,28 2,28 

Для реализации основного 
канала связи ВОЛС, 
согласно замечаниям РДУ, 
было принято решение 
выполнить объем работы в 
рамках ПС. 

1.2.4.2 G_Che4 17,00 15,26 -1,74 

Для реализации основного 
канала связи ВОЛС, 
согласно замечаниям РДУ, 
было принято решение 
выполнить объем работы в 
рамках ПС. 

1.2.4.2 G_Che5 10,00 9,02 -0,98 

Для реализации основного 
канала связи ВОЛС, 
согласно замечаниям РДУ, 
было принято решение 
выполнить объем работы в 
рамках ПС. 

1.3.2 G_Che2 1019,49 1011,37 -8,12 

Экономия по объекту 
произошла в результате 
проведения торгов при 
тендерном снижении по 
всем договорам подряда 

1.6 H_Che123_17 нд 0,08 нд  нд 

1.6 H_Che124_17 нд 1,25 нд 
Производственная 
необходимость 

1.6 G_Che2_16 нд 25,82 нд ремонтная программа 
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№ пп Идентификатор 
План, 
млн. руб. 

Факт, 
млн. руб. 

Отклонение, 
млн. руб. 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1.6 H_Che90 12,20 10,83 -1,38 
Отклонение от плана 
произошло после 
проведения торгов 

1.6 H_Che92 12,08 11,31 -0,77  нд 

1.6 H_Che93 3,21 3,08 -0,13  нд 

1.6 H_Che94 6,27 6,12 -0,15  нд 

1.6 H_Che95 20,49 0,00 -20,49 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che96 15,81 14,83 -0,98  нд 

1.6 H_Che97 16,93 0,00 -16,93 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che98 7,89 7,90 0,01  нд 

1.6 H_Che99 16,79 0,00 -16,79 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che100 7,23 0,00 -7,23 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che101 8,79 0,00 -8,79 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che102 15,24 0,00 -15,24 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che103 11,82 0,00 -11,82 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che104 3,96 0,00 -3,96 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che105 3,97 0,00 -3,97 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che106 3,98 3,94 -0,03 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che107 3,89 3,86 -0,03 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che108 4,18 0,00 -4,18 
Отклонение от плана 
произошло после 
проведения торгов 
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№ пп Идентификатор 
План, 
млн. руб. 

Факт, 
млн. руб. 

Отклонение, 
млн. руб. 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1.6 H_Che109 16,87 0,00 -16,87 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che111 5,03 5,05 0,02  нд 

1.6 H_Che113 0,83 0,45 -0,37 
Отклонение от плана 
произошло после 
проведения торгов 

1.6 H_Che114 0,82 0,74 -0,08 
Отклонение от плана 
произошло после 
проведения торгов 

1.6 H_Che115 4,60 0,00 -4,60 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che116 8,32 0,00 -8,32 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che117 7,60 0,00 -7,60 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che119 6,23 0,00 -6,23 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che120 1,49 0,00 -1,49 

Позднее проведение 
торгово-закупочных 
мероприятий и заключения 
договоров поставки 

1.6 H_Che121 1,27 1,26 -0,01  нд 

1.6 D_Che91_17 нд 3,90 нд 

Ввод объекта 
незавершенного 
строительства прошлых 
лет 

 

 

Рекомендуется полностью заполнить столбец «Причины 

неисполнения плана» в Приложении 3 Отчета «Ввод ОС» для всех 

проектов, имеющих отклонения от плановых значений. 

Подробный перечень таких проектов представлен в Разделе 2 

настоящего Заключения. 
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Постановка под напряжение за 2017 год 

Всего запланировано 132,00 МВ*А и 129,25 км. ЛЭП, в том числе: 

 1 квартал – 0,00 МВ*А и 0,000 км. ЛЭП, 

 2 квартал – 0,00 МВ*А и 8,63 км. ЛЭП, 

 3 квартал – 0,00 МВ*А и 0,23 км. ЛЭП, 

 4 квартал – 132,00 МВ*А и 120,38 км. ЛЭП. 

Фактически поставлено под напряжение 132,00 МВ*А  и 145,70 км. 
ЛЭП, в том числе: 

 1 квартал – 0,00 МВ*А и 0,00 км. ЛЭП, 

 2 квартал – 0,00 МВ*А и 9,75 км. ЛЭП, 

 3 квартал – 0,00 МВ*А и 4,62 км. ЛЭП, 

 4 квартал – 132,00 МВ*А и 131,33 км. ЛЭП. 

Подробная информация по проектам представлена в таблице ниже: 
 

№ пп Идентификатор 

План Факт 

Причины отклонения 
МВ*А 

км 
ЛЭП 

МВ*А 
км 
ЛЭП 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1.3 G_prj_109108_50015 0,00 0,11 0,00 0,11  

1.1.1.3 G_Che21 50,00 0,30 50,00 6,48 нд  

1.1.1.3 G_Che22 32,00 3,19 32,00 3,19   

1.1.1.3 G_Che81 нд нд 0,00 4,51 нд  

1.1.1.3 F_prj_109108_47931 нд нд 0,00 0,52 нд  

1.1.1.3 F_prj_109108_47932 нд нд 0,00 0,53 нд  

1.2.2.2 F_prj_109108_48373 0,00 5,14 0,00 6,16 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48374 0,00 4,82 0,00 6,52 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48375 0,00 5,26 0,00 5,29 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48376 0,00 5,46 0,00 8,22 нд 
1.3.2 G_Che2 50,00 96,21 50,00 95,46 нд 
 

 

Как видно из таблицы, столбец «Причины отклонения» не заполнен 
для проектов, имеющих отклонения. Рекомендуется 
откорректировать отчет в части обоснования причин отклонения. 

Подробный перечень таких проектов представлен в Разделе 2 

настоящего Заключения. 
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Ввод мощностей за 2017 год 

Всего запланировано 132,00 МВ*А и 129,25 км. ЛЭП, в том числе: 

 1 квартал – 0,00 МВ*А и 0,000 км. ЛЭП, 

 2 квартал – 0,00 МВ*А и 8,630 км. ЛЭП, 

 3 квартал – 0,00 МВ*А и 0,233 км. ЛЭП, 

 4 квартал – 132,00 МВ*А и 120,383 км. ЛЭП. 

Фактически введено 132,00 МВ*А и 145,70 км. ЛЭП, в том числе: 

 1 квартал – 0,00 МВ*А и 0,00 км. ЛЭП, 

 2 квартал – 0,00 МВ*А и 9,75 км. ЛЭП, 

 3 квартал – 0,00 МВ*А и 4,62 км. ЛЭП, 

 4 квартал – 132,00 МВ*А и 131,33 км. ЛЭП. 

Подробная информация по проектам представлена в таблице ниже: 
 

№ пп Идентификатор 

План Факт 

Причины отклонения 
МВ*А 

км 
ЛЭП 

МВ*А 
км 
ЛЭП 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1.3 G_prj_109108_50015 0,00 0,11 0,00 0,11 нд  

1.1.1.3 G_Che21 50,00 0,30 50,00 6,48 Корректировка ПСД  

1.1.1.3 G_Che22 32,00 3,19 32,00 3,19 нд 
1.1.1.3 G_Che81 нд нд 0,00 4,51 нд 
1.1.1.3 F_prj_109108_47931 нд нд 0,00 0,52 нд 
1.1.1.3 F_prj_109108_47932 нд нд 0,00 0,53 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48373 0,00 5,14 0,00 6,16 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48374 0,00 4,82 0,00 6,52 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48375 0,00 5,26 0,00 5,29 нд 
1.2.2.2 F_prj_109108_48376 0,00 5,46 0,00 8,22 нд 
1.3.2 G_Che2 50,00 96,21 50,00 95,46 нд 
 

 

Как видно из таблицы, столбец «Причины отклонения» не заполнен 

для всех проектов, имеющих отклонения, кроме проекта G_Che21. 

Рекомендуется откорректировать отчет в части обоснования причин 

отклонения. 

Подробный перечень таких проектов представлен в Разделе 2 

настоящего Заключения. 
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Вывод мощностей за 2017 год 

Всего запланировано 0,00 МВ*А и 0,00 км. ЛЭП, фактически 

выведено мощностей  0,00 МВ*А и 0,00 км. ЛЭП. 

Для инвестиционных проектов: 

H_Che124_17 H_Che101 H_Che109 

D_Che91_17 H_Che102 H_Che113 

G_Che2_16 H_Che103 H_Che114 

H_Che90 H_Che104 H_Che115 

H_Che95 H_Che105 H_Che116 

H_Che97 H_Che106 H_Che117 

H_Che99 H_Che107 H_Che119 

H_Che100 H_Che108 H_Che120 

не запланирован вывод мощностей. При этом заполнен столбец 

«Причины неисполнения плана», что некорректно. 

Рекомендуется откорректировать отчет по вышеуказанным 

замечаниям. 

 
Раздел 6.3 Превышение финансирования и общей стоимости относительно 
программы 

    

 Всего профинансировано за 2017 год 1 355,92 млн. руб. в том 

числе: 

 1 квартал – 435,82 млн. руб., 

 2 квартал – 156,61 млн. руб., 

 3 квартал – 258,22 млн. руб., 

 4 квартал – 505,27 млн. руб. 

Плановый показатель к финансированию 1 671,48 млн. руб. в том 

числе: 

 1 квартал – 576,44 млн. руб., 

 2 квартал – 140,38 млн. руб., 

 3 квартал – 397,37 млн. руб., 

 4 квартал – 557,29 млн. руб. 

Отклонение в размере (-315,56) млн. рублей распределено на 

следующие проекты: 

 

№ п/п Идентификатор 

Всего профинансировано, млн. 
руб. Обоснования превышения 

финансирования 
ПЛАН ФАКТ 

Отклоне
ние 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1.3 G_Che21 218,21 137,31 -80,90 Финансирование за счет средств 
финансовой поддержки ПАО 
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№ п/п Идентификатор 

Всего профинансировано, млн. 
руб. Обоснования превышения 

финансирования 
ПЛАН ФАКТ 

Отклоне
ние 

1 2 3 4 5 6 

"Россети" согласно плану развития 
АО "Чеченэнерго" 

1.1.1.3 G_Che22 186,05 171,84 -14,21 Финансирование за счет средств 
финансовой поддержки ПАО 
"Россети" согласно плану развития 
АО "Чеченэнерго" 

1.1.1.3 G_Che81 нд 11,86 нд Погашение просроченной КЗ за 
счет средств Заказчика за 
осуществление мероприятий по 
ТП. 

1.2.3.1 F_prj_109108_48000 нд 5,14 5,14 Взыскание денежных средств по 
делу №А77-920/2016 от 02.02.2016 

1.3.2 G_Che2 1 039,36 980,22 -59,14 Финансирование за счет средств 
финансовой поддержки ПАО 
"Россети" согласно плану развития 
АО "Чеченэнерго", начисление з/п 

1.4 F_prj_109108_5385 172,73 0,02 -172,71 Заключен договор подряда на 
выполнение СМР от 21.08.2017. 
Работы ведутся. Работы 
планируется завершить согласно 
утвержденного директивного 
графика до 28.02.2018. В графике 
заложено финансирование по 
увеличенной сметной стоимости 
согласно Плану развития 
(Протокол Совета директоров ПАО 
«Россети» от 30.06.2017 № 270), 
что  не представляется возможным 
до утверждения директивы 
Правительства. 

1.6 G_Che8 нд 6,56 6,56 Взыскание денежных средств по 
делу №А63-7719/2016 от 
23/12/2016 

1.6 H_Che123_17 нд 0,10 нд Погашение КЗ 

1.6 H_Che124_17 нд 1,48 нд Погашение КЗ 

1.6 G_Che2_16 нд 41,30 нд Взыскание денежных средств по 
делу №А77-722/2016 от 
08/11/2016; делу №А63-10926/2016 
от 22.02.2017, погашение 
просроченной КЗ 

1.6 G_Che19 55,12 0,00 -55,12 В связи с поздним проведением 
торгово-закупочных  мероприятий 
и заключения договора подряда 

 

 

Всего освоено за 2017 год 1 371,62 млн. руб., в том числе: 

 1 квартал – 164,97 млн. руб., 

 2 квартал – 133,50 млн. руб., 

 3 квартал – 368,89 млн. руб., 

 4 квартал – 704,25 млн. руб. 

Плановый показатель 1 621,35 млн. руб., в том числе: 
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 1 квартал – 189,58 млн. руб., 

 2 квартал – 183,41 млн. руб., 

 3 квартал – 416,23 млн. руб., 

 4 квартал – 832,13 млн. руб. 

Отклонение в размере (-249,73) млн. рублей распределено на 

следующие проекты: 

 

№ пп Идентификатор 
Всего освоено, млн. руб. 

Обоснование 
ПЛАН ФАКТ Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1.3 G_Che21 90,67 95,33 4,66 Превышение за счет начисления % за 
пользование займом. В смете 5 по 
займу не предусмотрены. 

1.1.1.3 G_Che22 46,34 35,05 -11,29 Экономия по объекту произошла в 
результате проведения торгов при 
тендерном снижении по всем 
договорам подряда 

1.1.1.3 G_Che81 нд 7,11 нд Договор № 21/2016 от 12.09.16 г. 

1.2.1.2 F_prj_109108_48
226 

1,25 1,16 -0,09  Экономия при проведении торгово-
закупочных процедур 

1.2.1.2 F_prj_109108_48
227 

1,25 1,16 -0,09  Экономия при проведении торгово-
закупочных процедур 

1.2.2.2 F_prj_109108_48
373 

4,65 4,26 -0,38  Экономия при проведении торгово-
закупочных процедур 

1.2.2.2 F_prj_109108_48
374 

4,36 3,97 -0,39  Экономия при проведении торгово-
закупочных процедур 

1.2.2.2 F_prj_109108_48
375 

4,76 4,37 -0,39  Экономия при проведении торгово-
закупочных процедур 

1.2.2.2 F_prj_109108_48
376 

4,94 4,55 -0,39  Экономия при проведении торгово-
закупочных процедур 

1.2.4.2 F_prj_109108_49
013 

10,00 12,28 2,28 При проведении проектных работ 
были уточнены объемы работ по ПС, 
в связи с чем были изменены 
плановые показатели 

1.2.4.2 G_Che4 17,00 15,26 -1,74  Экономия при проведении торгово-
закупочных процедур 

1.2.4.2 G_Che5 10,00 9,02 -0,98  Экономия при проведении торгово-
закупочных процедур 

1.3.2 G_Che2 982,54 974,42 -8,12  нд 

1.4 F_prj_109108_53
85 

146,38 85,06 -61,32 в связи с дефицитом финансирования 

1.6 H_Che123_17 нд 0,08 нд Приобретение в связи с 
производственной необходимостью 

1.6 H_Che124_17 нд 1,25 нд Приобретение в связи с 
производственной необходимостью 

1.6 G_Che2_16 нд 25,51 нд Освоение по ремонтной программе 

1.6 G_Che19 46,72 0,00 -46,72 В связи с поздним проведением 
торгово-закупочных  мероприятий и 
заключения договора подряда 

1.6 H_Che90 12,20 10,83 -1,38 Отклонение от плана произошло 
после проведения торгов 

1.6 H_Che92 12,08 11,31 -0,77  Отклонение от плана произошло 
после проведения торгов 

1.6 H_Che93 3,21 3,08 -0,13  нд 
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№ пп Идентификатор 
Всего освоено, млн. руб. 

Обоснование 
ПЛАН ФАКТ Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1.6 H_Che94 6,27 6,12 -0,15  нд 

1.6 H_Che95 20,49 0,00 -20,49 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che96 15,81 14,83 -0,98  Отклонение от плана произошло 
после проведения торгов 

1.6 H_Che97 16,93 0,00 -16,93 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che98 7,89 7,90 0,01  нд 

1.6 H_Che99 16,79 0,00 -16,79 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che100 7,23 0,00 -7,23 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che101 8,79 0,00 -8,79 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che102 15,24 0,00 -15,24 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che103 11,82 0,00 -11,82 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che104 3,96 0,00 -3,96 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che105 3,97 0,00 -3,97 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che106 3,98 3,94 -0,03 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che107 3,89 3,86 -0,03 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che108 4,18 0,00 -4,18 Отклонение от плана произошло 
после проведения торгов 

1.6 H_Che109 16,87 0,00 -16,87 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che111 5,03 5,05 0,02  нд 

1.6 H_Che113 0,83 0,45 -0,37 Отклонение от плана произошло 
после проведения торгов 

1.6 H_Che114 0,82 0,74 -0,08 Отклонение от плана произошло 
после проведения торгов 

1.6 H_Che115 4,60 0,00 -4,60 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che116 8,32 0,00 -8,32 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che117 7,60 0,00 -7,60 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
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№ пп Идентификатор 
Всего освоено, млн. руб. 

Обоснование 
ПЛАН ФАКТ Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

заключения договоров поставки 

1.6 H_Che119 6,23 0,00 -6,23 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che120 1,49 0,00 -1,49 Позднее проведение торгово-
закупочных мероприятий и 
заключения договоров поставки 

1.6 H_Che121 1,27 1,26 -0,01  нд 

 

 Как видно из таблицы, не для всех проектов, имеющих отклонения от 

плана, указаны причины такого отклонения. Рекомендуется 

откорректировать отчет в части обоснования причин отклонения. 

Подробный перечень таких проектов представлен в Разделе 2 

настоящего Заключения. 
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Раздел 7. Предложение по корректировке утвержденной ИП 

   

 Ниже кратко представлена информация о выявленных 

несоответствиях в Отчете, даны рекомендации о корректировке 

инвестиционных проектов: 

 

Приложения 
Отчета / 
Идентификатор / 
прочие 
наименования 

Замечания / несоответствия / неточности 
Рекомендации 
ИНТЕРТЕСТ 

1 2 3 

F_prj_109108_48226 В Разделе 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

F_prj_109108_48227 В Разделе 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

F_prj_109108_48373 В Разделе 3, 4, 5 не указаны причины отклонения 
от утвержденного плана. Обосновать отклонение 

F_prj_109108_48374 В Разделе 3, 4, 5 не указаны причины отклонения 
от утвержденного плана. Обосновать отклонение 

F_prj_109108_48375 В Разделе 3, 4, 5 не указаны причины отклонения 
от утвержденного плана. Обосновать отклонение 

F_prj_109108_48376 В Разделе 3, 4, 5 не указаны причины отклонения 
от утвержденного плана. Обосновать отклонение 

G_Che2 В Разделе 2, 4, 5 не указаны причины отклонения 
от утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che92 В Разделе 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che93 В Разделе 2, 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che94 В Разделе 2, 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che95 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che96 В Разделе 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che97 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che98 В Разделе 2, 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che99 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che100 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che101 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che102 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che103 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che104 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che105 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che108 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 
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Приложения 
Отчета / 
Идентификатор / 
прочие 
наименования 

Замечания / несоответствия / неточности 
Рекомендации 
ИНТЕРТЕСТ 

1 2 3 

H_Che109 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che111 В Разделе 2, 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che115 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che116 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che119 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che120 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che121 В Разделе 2, 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che123_17 В Разделе 3, 4, 5 не указаны причины отклонения 
от утвержденного плана. Обосновать отклонение 

H_Che124_17 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

G_Che2_16 В Разделе 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

G_Che21 В Разделе 3, 4 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

G_Che22 В Разделе 3 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

G_Che81 В Разделе 4, 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

F_prj_109108_47931 В Разделе 4, 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

F_prj_109108_47932 В Разделе 4, 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

F_prj_109108_47928 В Разделе 4, 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

F_prj_109108_47930 В Разделе 4, 5 не указаны причины отклонения от 
утвержденного плана. Обосновать отклонение 

 

 Более подробная информация о наличии несоответствий и 

неточностей, представлена в разделе 2 настоящего Заключения. 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


