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ПРЕАМБУЛА, ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ 

    

ПРЕАМБУЛА Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с Договором 462/2017 

от 23.10.2017 г. и методическими рекомендациями по проведению 

технологического и ценового аудита сетевых организаций, 

отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов 

об их реализации, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2016 г. №2002-р. 

 

Реквизиты участников Заказчик: ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа». 

357506, г. Пятигорск, п. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, тел. 

(8793) 34-66-80 

ИНН 2632082033.  

Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» Б.Х. Мисиров (по доверенности от 

01.01.2017 №21).  

Исполнитель: АО «ИНТЕРТЕСТ».  

Фактический адрес: 115172, г. Москва, 3-й Котельнический пер., д. 6, 

стр.1  

ИНН 7709595230.  

Генеральный директор – Серебренников А.В.   

Сокращения 

 

Ниже представлены сокращения, используемые в настоящем 

заключение: 

Сокращение Расшифровка 

ИП Инвестиционная программа  

ТЦА отчетов 
Технологический и ценовой аудит отчетов о 

реализации ИП 

СиПР Схема и проект реализации 

ЛЭП Линии электропередач 

ВЛ Воздушные линии 

ТП Технологическое присоединение 

ПС Подстанция 

КВ Капитальные вложения 

ОС Основные средства 

КЗ Кредиторская задолженность 

ПИР Проектно-изыскательские работы 
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Наименование 

инвестиционных 

проектов / группы 

В настоящем заключении рассмотрены отчеты в формате таблиц, с 

указанием инвестиционных проектов разбитых по группам. Ниже в 

таблице показана структура укрупненно на примере нескольких 

инвестиционных проектов, относящихся к каждой группе. 

 

№ пп 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 
проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

1 2 3 

0.1 Технологическое присоединение  

1.1.1.3 
Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-
544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км 

G_Che81 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  

1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и 
подвеской провода 

F_prj_109108_483
75 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 
схемами и программами перспективного развития электроэнергетики 

 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства  

1.4 Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией 
заходов ВЛ 110 кВ 

G_Che21 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 
проектов 

 

0.6 Прочие инвестиционные проекты  

1.6 Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед G_Che8 

 

Рассматриваемые 

инвестиционные проекты 

В настоящем отчете приведена информация об отчетах о 

реализации инвестиционной программы следующих 

инвестиционных проектов: 

 

№ пп 
 Наименование инвестиционного проекта (группы 
инвестиционных проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

1 2 3 

1.1.1.1 Мероприятия по реконструкции объектов F_prj_109108_4237 

1.1.1.1 Мероприятия по новому строительству объектов G_Che1_16 

1.1.1.3 

Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС 
Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ  ( договор № 
169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ 
по ЧР")              

G_prj_109108_50015 

1.1.1.3 

Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ до проектируемого ТП (КЛ 10 
кВ  от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до 
проектируемого ТП , протяж -3,85 км; КЛ 10 кВ от ПС "Южная" Ф-
9ТП 178 до проектируемого ТП , протяж -0,66 км ) 

G_Che81 

1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50.  КЛ=50м. ААБл -1 
3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный 
технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 
931 от 16.12.2014г.) 

F_prj_109108_47931 

1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый 
карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" 
с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 
16.12.2014 г.) 

F_prj_109108_47932 
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№ пп 
 Наименование инвестиционного проекта (группы 
инвестиционных проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

1 2 3 

1.1.3.1 

Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления 
технологического присоединения энергетических установок ООО 
«ГЭХ Инжиниринг» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО 
«Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской 
ТЭС 

G_Che19 

1.2.1.1 
Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с 
устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП 

F_prj_109108_48383 

1.2.1.1 
Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с 
устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП 

F_prj_109108_48384 

1.2.1.1 
Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с 
устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП 

F_prj_109108_48385 

1.2.1.2 
Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на 
ПС 110/35/10 кВ "Наурская" 

F_prj_109108_48224 

1.2.1.2 
Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на 
ПС 110/35/10 кВ "Самашки" 

F_prj_109108_48226 

1.2.1.2 
Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на 
ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" 

F_prj_109108_48227 

1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и 
подвеской провода 

F_prj_109108_48124 

1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и 
подвеской провода 

F_prj_109108_48367 

1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и 
подвеской провода 

F_prj_109108_48368 

1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» с монтажом опор и 
подвеской провода 

F_prj_109108_48369 

1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и 
подвеской провода 

F_prj_109108_48373 

1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор 
и подвеской провода 

F_prj_109108_48374 

1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и 
подвеской провода 

F_prj_109108_48375 

1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом 
опор и подвеской провода 

F_prj_109108_48376 

1.2.2.1 
Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством 
фундаментов и установкой оборудования для КТП 

F_prj_109108_48382 

1.2.3.1 АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго"  F_prj_109108_48000 

1.4 
Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 
кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ  

G_Che2 

1.4 
Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ 
"Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ 

G_Che21 

1.4 

Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ 
"Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя 
трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : 
отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ 
ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137  до ПС "Черноречье-110" ) 

G_Che22 

1.4 

Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) 
для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» 
(отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, 
строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных 
коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК 

F_prj_109108_5385 

1.4 
Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом 
опор и подвеской провода 

F_prj_109108_48390 

1.4 Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом F_prj_109108_48391 
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№ пп 
 Наименование инвестиционного проекта (группы 
инвестиционных проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

1 2 3 

опор и подвеской провода 

1.4 
Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и 
подвеской провода 

F_prj_109108_48398 

1.4 
Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом 
опор и подвеской провода 

F_prj_109108_48399 

1.4 
Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом 
опор и подвеской провода 

F_prj_109108_48404 

1.4 
 Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ с 
устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП 

F_prj_109108_48129 

1.4 
Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ с 
устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП 

F_prj_109108_48357 

1.4 
Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ с 
устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП 

F_prj_109108_48358 

1.6 
Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 
ед 

G_Che8 

1.6 
Приобретение "Маршрутизатор Сisco 2911 3port-10/100/1000 Mb-
Flash 512 Md-DRAM Склад №4" 

H_Che123_17 

1.6 
Приобретение"Комплект тепловизора TESTO 885-2 с 
телеобъективом( /I1(измерение темпиратуры до 1200 С)) Склад 
№4" 

H_Che124_17 

1.6 
Приобретение оборудования, требующего монтажа для 
обслуживания сетей, прочее оборудование 

G_Che2_16 

1.6 База Наурских РЭС H_Che91_17 

   

 
Для удобства рассмотрения в настоящем отчете информации о 
проектах, далее по тексту приводится только Идентификатор 
инвестиционного проекта. 
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Раздел 1. Информация об отчетах о реализации ИП 

    

 Заказчиком предоставлены материалы на проверку в формате Excel 

– таблицы, выполненные по стандарту Приложений 10-18, 

рекомендованных Минэнерго России. 

Представлены карты-схемы на 33 инвестиционных проекта и 

паспорта на 40 инвестиционных проектов. 

Не представлена карта-схема для инвестиционного проекта: 

 F_prj_109108_5385. Строительство производственно-

административного здания (ПАЗ) для размещения 

управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка 

дворового фасада; внутренние коммуникационные, 

строительно-отделочные работы; устройство 

внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство 

территории) 1 ПК 

Также представлены Отчет ГКПЗ, Финансовый план на 2017 года и 

информация об Источниках финансирования на период 3 квартал 

2017 года. 

Кроме этого, представлен отчет об исполнении количественных 

показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в 

части, касающейся расширения пропускной способности, снижения 

потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей АО «Чеченэнерго» за 3 квартал 2017 г. 
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Раздел 2. Результаты проверки достоверности отчетов 

    

 В результате проверки представленного отчета за 3 кв. 2017 г. на 

предмет соответствия правилам заполнения форм раскрытия, 

относительно утвержденной инвестиционной программы (приказ 1384 

от 22.12.2016 г.), рекомендованным Минэнерго России выявлены 

следующие неточности и несоответствия в разрезе каждого 

инвестиционного проекта. В отчете зафиксированы инвестиционные 

проекты, которые исключены из ИП по причине дефицита источников 

финансирования, а именно: 

1. Инвестиционные проекты: 

F_prj_109108_48383 F_prj_109108_48224 F_prj_109108_48368 

F_prj_109108_48384 F_prj_109108_48124 F_prj_109108_48369 

F_prj_109108_48385 F_prj_109108_48367 F_prj_109108_48382 

Запланированных к финансированию средств нет, фактически 

финансирования нет. Данные соответствуют утвержденной ИП. 

В отчете также зафиксированы проекты, отсутствующие в 

утвержденной ИП, а именно проекты с идентификатором: 

G_Che1_16 G_Che2_16 H_Che123_17 

G_Che81 H_Che91_17 H_Che124_17 

При этом: 

 проекты G_Che1_16, H_Che91_17, H_Che124_17  фактически не 

финансируются; 

 проект G_Che81 согласно отчету за 3 кв. 2017 г. фактически 

профинансирован в размере 9,47 млн. руб. с обоснованием 

«погашение КЗ»; 

 проект G_Che2_16 согласно отчету профинансирован за 1-3 

кварталы на 20,39 млн. руб., с обоснованием «взыскание 

денежных средств по делу №А77-722/2016 от 08/11/2016; делу 

№А63-10926/2016 от 22.02.2017, погашение просроченной КЗ»; 

 проект H_Che123_17 согласно отчету профинансирован в 3 кв. 

2017 г. на сумму 0,10 млн. руб., с обоснованием «погашение КЗ» 

Рекомендуется к включению в ИП проектов, фактически 

финансируемых - G_Che81, G_Che2_16, H_Che123_17. 

2. Инвестиционные проекты H_Che123_17, H_Che124_17 

 раздел 1 (Приложение № 10), ст.8 - нет данных о полной 

стоимости проекта; 

3. Инвестиционный проект  G_Che81 

Выданные в предыдущем отчетном периоде замечания к разделу 3, 

Приложение 12 к Приказу Минэнерго РФ – устранены.  
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Однако замечание к разделу 8 (Приложение № 18) «Отчет о 

техническом состоянии объекта», в части  незаполненного раздел, 

остаются не устраненными. 

Зафиксированы новые несоответствия: 

 раздел 1 (Приложение № 10), ст. 12,14, раздел 2 (Приложение № 

11), ст. 8,12 указана сумма финансирования 9,47 млн. руб. с НДС, 

в аналогичном разделе Отчетов за 1 и 2 квартал 2017 г. указана 

сумма 9,43 млн. руб.; 

 раздел 3 (Приложение № 12), ст.16 указана сумма освоения КВ в 

1 кв.2017 г. 5,562 млн. руб. без НДС, в аналогичном разделе 

Отчетов за 1 и 2 квартал 2017 г. стоит сумма 5,515 млн. руб.; 

 раздел 8 (Приложение № 18) не заполнен. 

4. Инвестиционный проект G_Che2_16  

В  Разделе 8 (Приложение № 18) указаны сроки начала и окончания 

реализации проекта – 2016 г., но при этом в 2017 году постановка на 

бухгалтерский учет данного оборудования не запланирована. 

Вышеуказанные замечания, переходящие со 2-го квартала 2017 г. – 

не устранены. Рекомендуется привести в соответствие, включить в 

ИП. 

В разделе 1 приложение 10 финансирование проекта превысило 

план на 2017 г. на 0,49 млн. руб. с НДС без указания обоснования. 

В разделе 3 (Приложение № 12), ст.4 - не указана полная сметная 

стоимость проекта без НДС 

5. Замечания к инвестиционному проекту  F_prj_109108_4237, 

выданные в прошлом отчетном периоде - устранены. 

6. Замечания к инвестиционному проекту G_Che8 к разделу 1 – 

устранены. 

Однако замечания, выданные в предыдущем отчетном периоде к 

разделу 8 (Приложение № 18), в части сроков начала реализации 

проекта  – 2016 г. и окончания  – 2017 г. и сроков по ИП   начала 

проекта в 2014 г. и окончания реализации в 2018 г. – не устранены. 

Кроме этого, в представленном отчете Приложение 18 – вообще 

отсутствуют данные о сроках реализации. 

7. Замечания к инвестиционному проекту G_prj_109108_50015 к 

Разделу 4 (Приложение № 13) в части отсутствия данных – не 

устранены. 

8. Инвестиционный проект F_prj_109108_47931 
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В Разделе 8 (Приложение № 18 к Приказу Минэнерго РФ)  Отчета  

неверно указан 2017 г. окончания реализации инвестиционного 

проекта (по ИП  – год окончания реализации 2018 г.). Кроме этого, в 

представленном Отчете, вообще отсутствуют данные о технических 

характеристиках и сроках реализации (переходящее со 2 кв. 2017 г. 

замечание  - не устранено). 

В отчетном периоде изменилось значение «Фактический объем 

освоения капитальных вложений на  01.01.2017 года, млн. руб. (без 

НДС)». Во 2 кв. 2017 г. значение 1,00 млн. руб., в отчетном 3 кв. 2017 

г. - 0,00 руб. 

Кроме этого, в столбце 4 указана полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в базисном уровне 0,65 млн. руб. без НДС, 

когда как в Приложении 10, оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта  в прогнозных ценах соответствующих лет 

указана сумма 0,65 млн. руб. с НДС. 

В Разделе 6 (Приложение № 14, рекомендованное Минэнерго 

России)   Отчета  указана приемка ОС во 2-м квартале 2017 г. в 

размере 0,55088 млн. руб. без НДС – 0,52 км ЛЭП, что не 

сопоставимо с  ИП, где планировалась приемка ОС на 2016 год с 

показателем 0,6 км ЛЭП. Аналогичное замечание по Разделу 4 

(Приложение № 15 к Приказу Минэнерго РФ) Отчета, Разделу 5 

(Приложение № 16) и Разделу 7 (Приложение № 17) Отчета. 

Обосновывающие документы на уменьшение длины ЛЭП не 

предоставлены (замечания переходящие с Заключения по 2 кв. 2017 

г.). 

В Раздел 1 (Приложение № 10), ст. 8, 10 указана стоимость  остаток 

финансирования на 01.01.2017 г. 0,65 млн. руб. В ИП 2016-2022 гг., 

Форма 2 ст.17-20 указана стоимость 0,64 млн. руб. 

9. Инвестиционный проект F_prj_109108_47932 

В столбце 4 Приложение 12 указана полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в базисном уровне 0,508 млн. руб. без НДС, 

когда как в Приложении 10, оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта  в прогнозных ценах соответствующих лет 

указана сумма 0,508 млн. руб. с НДС. 

Замечания, выданные в Заключении по 2 кв. 2017 г. по разделу 8 

(Приложение № 18)  Отчета в части срока окончания реализации 

инвестиционного проекта в 2017 г. и срока по  ИП в 2018 г. – не 

устранено. Кроме этого, в представленном отчете за 3 кв. 2017 г. в 

приложении 18 вообще отсутствуют данные технических 

характеристик и данные по срокам реализации. 

10. Инвестиционный проект G_Che19 

Замечания, выданные в предыдущем отчетном периоде – устранены. 

Однако согласно утвержденной ИП 2016-2022 гг., данный проект 
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относится к группе 1.6 «прочие инвестиционные проекты». В 

представленном отчете этот проект отнесен к группе 1.1.3.1 

«Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии». 

11. Инвестиционные проекты  F_prj_109108_48382, 

F_prj_109108_48383, F_prj_109108_48384, F_prj_109108_48385 

Замечания, выданные в предыдущем отчетном периоде, устранены.  

12. Инвестиционные проекты G_Che2; G_Che21; G_Che22 

В основном все замечания, выданные в предыдущем отчетном 

периоде, устранены. 

Однако часть замечаний не устранено, а именно: 

 в Приложениях 10-18 для инвестиционных проектов G_Che2, 

G_Che21, G_Che22 указано наименование инвестиционного 

проекта как проектно-изыскательские работы. Когда как в ИП, в 

приложении 4, 5 и 6 – в наименовании указано строительные 

работы.  

 вышеуказанные проекты отнесеныв Отчете за 3 кв. 2017 г.  к 

группе 1.4 "Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства". При этом проект G_Che2 согласно 

ИП относится к группе 1.3.2 "Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации"; проекты G_Che21, G_Che22 согласно ИП 

относятся к группе 1.1.1.3 "Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт. 

 В Приложении 18, раздел 8, техническое состояние объекта, 

данные не соответствуют данным инвестиционной программы, а 

именно: 

- в части наличия разрешения на строительство - для G_Che2; 

G_Che21; G_Che22 – не устранено 

- в части срока реализации (окончания реализации) - для G_Che2; 

- в части планируемых технических характеристик (МВ*А; км ВЛ) - 

для G_Che2; G_Che21; G_Che22. 

13. Инвестиционный проект F_prj_109108_5385 

В разделе 1 (Приложение № 10) - ст.9 указан фактический объем 

финансирования на 01.01.2017 г. - 422, 39 млн. руб. с НДС. Тогда, как 

по данным ИП Ф.2, ст.15,27,32.6, фактический суммарный объем 

финансирования на 01.01.2017 г. составляет 249,66 млн. руб. с НДС. 
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Соответственно в Разделе 1, ст.10 остаток финансирования на 

01.01.2017 г. указан в 0,06  млн. руб. с НДС, а по Форме 2 ИП, ст. 20 

плановый остаток финансирования - 173,87 млн. руб. с НДС, и в ст.21 

фактический остаток финансирования - 172,79 млн. руб. с НДС. 

В Разделе 1 (Приложение № 10, рекомендованное Минэнерго РФ) - 

не заполнены ст.22,23; 

Раздел 4 (Приложение № 13) и Раздел 8 (Приложение № 18) не 

заполнены данные по срокам реализации проекта. 
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Раздел 3. Результаты проверки достоверности отчетов 

    

 Для анализа достоверности отчетов о реализации ИП и информации 

в отчетах о реализации ИП Заказчиком была представлена 

первичная документация в виде выгруженных в Excel выписки по 

«Оборотам счета 08 за 3 квартал 2017 года» для каждого из 

субъектов.  

В результате анализа Оборотов счета 08 за 3 квартал 2017 года, 

замечаний к данным указанным в отчете  Приложения 1-18 к Приказу 

Минэнерго, не выявлено. 

В целом, информация в отчете за 3 квартал корректна в части 

заполнения фактических показателей, однако плановые показатели в 

отчете, значения полной стоимости проектов не соответствуют 

утвержденной ИП. Для некоторых проектов отсутствуют данные 

технических характеристик. 

Информация о выявленных замечаниях, а также об устраненных, 

ранее выданных замечаниях и рекомендациях, представлена в 

Разделе 2 настоящего Заключения. 
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Раздел 4. Результаты проверки выполнения требований 
законодательства РФ 

    

 Согласно утвержденному плану на 2017 год, запланированных к 

финансированию инвестиционных проектов нет. При этом имеются 

предложения по корректировке по двум проектам G_Che21 и 

G_Che22. 

Ниже приведены данные по запланированным средствам в части 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований 

законодательства (Фтз) и фактически профинансированным и 

освоенным в отчетном периоде 1-3 кварталы по 2017 году. 

 

№ пп Идентификатор 

Объем финансирования на 2017 
год, млн. руб. 

Фактически 
профинансировано в 1,2,3 
кв., млн. руб. план 

Предложение по 
корректировке 

1.1.1.3 G_Che21 0,00 218,21 137,31 (1, 2 кв.) 

1.1.1.3 G_Che22 0,00 186,05 164,67 (1, 2, 3 кв.) 

 

 Кроме этого, в ИП 2016-2022 для этих проектов значится план «0,00», 

а в представленном отчете плановые значения указаны как «нд».  

Рекомендуется привести в соответствие. 
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Раздел 5. Результаты достижения плановых значений 
количественных  и целевых показателей 

    

 Основной стратегической целью Заказчика является расширение 

действующей и строительство новой электросетевой 

инфраструктуры, обеспечивающей полноценное участие в рынке 

электроэнергии и мощности. В рамках утвержденной  

инвестиционной программы, установлены плановые значения 

целевых показателей надежности и качества оказываемых  услуг по 

передаче электрической энергии на 2017 год: 

1 
Показатель средней продолжительности 
прекращений передачи электрической энергии 
(Пп) 

0.0012* 

2 
Показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения (Птпр) 

1.0000* 

3 
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг территориальными сетевыми 
организациями (Птсо)

11)
 

0.8492* 

На основании проведенного анализа фактической деятельности 

субъекта «АО «Чеченэнерго» за третий квартал 2017 года, можно 

предположить, что целевые показатели надежности и качества услуг 

будут достигнуты. Однако стоит обратить внимание на 

отрицательные показатели по резерву мощности на конец отчетного 

квартала.  

Согласно отчету об исполнении количественных показателей 

программы и достигнутых результатов в части, касающейся 

расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и 

увеличения резерва для присоединения потребителей АО: 

- общая установленная мощность центра питания по Чеченской 

республике на конец предшествующего квартала составляет 1 006,7 

МВА и на конец отчетного квартала  1 056,7 МВА 

- профицит резерва мощности для присоединения новых 

потребителей на конец предыдущего отчетного периода составлял 

«минус» 89,26 МВА, и на конец отчетного периода «минус» 108,90 

МВА 

Для подстанции ПС 110/35/10 "Северная", ЧР, г. Грозный, 

Старопромысловское шассе 6, в отчете об исполнении 

количественных показателей инвестиционной программы и 

достигнутых результатов в части, касающейся расширения 

пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения 

резерва для присоединения потребителей АО «Чеченэнерго» за 3 

квартал 2017 г. – отсутствуют значения на конец предшествующего 

квартала   (года) «Установленная мощность центра питания» и 

«дефицит / профицит мощности». 
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В предыдущем отчетном периоде для этой подстанции были указаны 

значения по установленной мощности центра питания 50 МВА. 

Для верной оценки количественных показателей в целом по 

Обществу, рекомендуется откорректировать Отчет об исполнении 

количественных показателей инвестиционной программы за 3 

квартал 2017 г. для подстанции ПС 110/35/10 "Северная", ЧР, г. 

Грозный, Старопромысловское шассе 6. 
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Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации ИП 

    

Раздел 6.1 Отклонения фактических значений показателей реализации от 
плановых 

    

 В отчетном периоде представлены данные о плановых значениях по 

фактически профинансированным объемам, отклонениях от плана и 

данные об освоении. Ниже кратко представлена информация в млн. 

руб.: 

 

Субъект План (1-3 кв.) Факт (1-3 кв.) Отклонение 
Отклонение с пересчетом 

исполнителя 

1 2 3 4 5 

Чеченэнерго 0,00 850,65 - 22,93 850,65 

 

 Как видно из таблицы выше, значение по отклонению от плановых 

показателей дано некорректно. Далее в настоящем Заключении 

будут приведены верные данные с пересчетом исполнителя для 

каждого из инвестиционных проектов.  

 Отклонения фактических показателей реализации проектов с 

разбивкой на проектно-изыскательские работы (ПИР), строительно-

монтажные работы (СМР), оборудование и материалы, прочие – 

показаны ниже в таблице: 

 

Субъект 

Отклонение, млн. руб. 

Всего ПИР СМР 
Оборудование и 

материалы 
Прочие 

1 2 3 4 5 6 

Чеченэнерго 795,521 -9,455 138,499 616,625 49,853 

 

 Соответственно, значения по отклонению от плана по «ПИР» и 

«Всего» некорректны, так как план показан на 1-4 квартал, а факт 1-3 

квартал. Корректно рассматривать план 1-4 квартал и факт 1-4 

квартал. Для отчетного периода – 1-3 кварталы соответственно.  

Более подробная информация об отклонениях для каждого 

инвестиционного проекта с обоснованием  представлена в Разделе 

6.2 и 6.3 настоящего Заключения. 

Рекомендуется откорректировать отчет в части итоговых значений 

отклонения от плановых значений. 

Раздел 6.2 Отклонения фактических количественных показателей от 
плановых 

    

 

Принятие основных средств за 1, 2, 3 кварталы 2017 года 
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Запланировано по АО «Чеченэнерго» 3,75 млн. руб. Фактически 

профинансировано 52,37 млн. руб. 

В отчете за 3 квартал 2017 года не посчитано отклонение. Верным 

будет значение «минус» 48,62 млн. руб. и 1397% соответственно. 

Соответственно, во всей таблице неверно указаны значения 

отклонений, в связи, с чем рекомендуется откорректировать 

Приложение 14 Квартал Принятие ОС. 

Ниже в таблице указаны проекты с отклонением и пересчетом 

исполнителя в части размера отклонения между плановыми 

значениями и фактическими за период 1, 2, 3 кварталы 2017 года: 

 

№ пп Идентификатор 
План, 
млн. руб. 

Факт, 
млн. руб. 

Отклонени
е, млн. 
руб. 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1.1 F_prj_109108_4237 0,00 10,06 10,061 
Ввод объекта 
незавершенного 
строительства прошлых лет 

1.1.1.3 G_prj_109108_50015 0,00 0,23 0,227   

1.1.1.3 G_Che81 0,00 10,05 10,050   

1.1.1.3 F_prj_109108_47931 0,00 0,55 0,551 Ввод объекта 
незавершенного 
строительства прошлых лет 

1.1.1.3 F_prj_109108_47932 0,00 0,43 0,430 

1.2.1.2 F_prj_109108_48224 1,25 0,00 -1,250   

1.2.1.2 F_prj_109108_48226 1,25 0,00 -1,250   

1.2.1.2 F_prj_109108_48227 1,25 0,00 -1,250   

1.6 H_Che123_17 0,00 0,08 0,084   

1.6 H_Che124_17 0,00 1,25 1,252   

1.6 G_Che2_16 0,00 25,82 25,818   

1.6 H_Che91_17 0,00 3,90 3,896 
Ввод объекта 
незавершенного 
строительства прошлых лет 

 

 

Как видно из таблицы выше, не представлены обоснования по 
отклонению для проектов: 

G_prj_109108_50015 F_prj_109108_48226 H_Che124_17 
G_Che81 F_prj_109108_48227 G_Che2_16 
F_prj_109108_48224 H_Che123_17  

 

 

 
Постановка под напряжение за 1, 2, 3 кварталы 2017 г.  

Всего запланировано 0,00 МВ*А и 0,00 км. ЛЭП, фактически 
поставлено под напряжение 14,376 км. ЛЭП, в том числе: 

 

№ пп Идентификатор 
План Факт 

Причины отклонения 
МВ*А 

км 
ЛЭП 

МВ*А 
км 
ЛЭП 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1.1 F_prj_109108_4237 0,00 0,00 0,00 8,700 
Ввод объекта незавершенного 
строительства прошлых лет 

1.1.1.3 G_prj_109108_50015 0,00 0,00 0,00 0,113 0,00 

1.1.1.3 G_Che81 0,00 0,00 0,00 4,510 0,00 

1.1.1.3 F_prj_109108_47931 0,00 0,00 0,00 0,523 Ввод объекта незавершенного 
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№ пп Идентификатор 

План Факт 

Причины отклонения 
МВ*А 

км 
ЛЭП 

МВ*А 
км 
ЛЭП 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1.3 F_prj_109108_47932 0,00 0,00 0,00 0,530 строительства прошлых лет 

 

 

Как видно из таблицы, для проектов G_prj_109108_50015, G_Che81 

не указаны причины отклонения от плана. Рекомендуется 

откорректировать отчет в части обоснования причин отклонения. 

 

 
Ввод мощностей за 1, 2, 3 квартал 2017 г. 
Всего запланировано 0,00 МВ*А и 0,00 км. ЛЭП, фактически введено 

14,38 км. ЛЭП, в том числе: 

 

№ пп Идентификатор 

План Факт 

Причины отклонения 
МВ*А 

км 
ЛЭП 

МВ*А 
км 
ЛЭП 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1.1 F_prj_109108_4237 0,00 0,00 0,00 8,700 
Ввод объекта незавершенного 
строительства прошлых лет 

1.1.1.3 G_prj_109108_50015 0,00 0,00 0,00 0,113 0,00 

1.1.1.3 G_Che81 0,00 0,00 0,00 4,510 0,00 

1.1.1.3 F_prj_109108_47931 0,00 0,00 0,00 0,523 Ввод объекта незавершенного 
строительства прошлых лет 1.1.1.3 F_prj_109108_47932 0,00 0,00 0,00 0,530 

 

 

Как видно из таблицы, для проектов G_prj_109108_50015, G_Che81 

не указаны причины отклонения от плана. Рекомендуется 

откорректировать отчет в части обоснования причин отклонения. 

 

 

Вывод мощностей за 1, 2, 3 кварталы 2017 г. 
Всего запланировано 0,00 МВ*А и 0,00 км. ЛЭП, фактически 

выведено мощностей  0,00 МВ*А и 0,00 км. ЛЭП. 

Для инвестиционных проектов  F_prj_109108_4237, 

F_prj_109108_47931, F_prj_109108_47932, H_Che124_17 не 

запланирован вывод мощностей. При этом в обосновании причин 

неисполнения плана, указано «Ввод объекта незавершенного 

строительства прошлых лет», что некорректно. 

 
Рекомендуется откорректировать отчет по вышеуказанным 
замечаниям. 

 
Раздел 6.3 Превышение финансирования и общей стоимости относительно 
программы 

    

 Всего профинансировано за 1, 2, 3 кварталы 850,65 млн. руб. при 

плановом показателе к финансированию 0,00 млн. руб. Отклонение 

на сегодня составило «плюс» 850,65 млн. руб. и распределен на 

следующие проекты: 
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Идентификатор 
ПЛАН, 
млн. 
руб. 

ФАКТ, млн. 
руб. 

Обоснования превышения финансирования 

1 2 3 4 

G_Che81 0,00 9,47 
Погашение просроченной КЗ за счет средств 
Заказчика за осуществение мероприятий по ТП. 

F_prj_109108_48000 0,00 5,14 
Взыскание денежных средств по делу №А77-
920/2016 от 02.02.2016 

G_Che2 0,00 507,00 
Финансирование за счет средств финансовой 
поддержки ПАО "Россети" согласно плану развития 
АО "Чеченэнерго", начисление з/п 

G_Che21 0,00 137,31 Финансирование за счет средств финансовой 
поддержки ПАО "Россети" согласно плану развития 
АО "Чеченэнерго" G_Che22 0,00 164,67 

G_Che8 0,00 6,56 
Взыскание денежных средств по делу №А63-
7719/2016 от 23/12/2016 

H_Che123_17 0,00 0,10 Погашение КЗ 

G_Che2_16 0,00 20,39 
Взыскание денежных средств по делу №А77-
722/2016 от 08/11/2016; делу №А63-10926/2016 от 
22.02.2017, погашение просроченной КЗ 

ИТОГО: 0,00 850,65  

 

 Всего освоено за 1, 2, 3 кварталы 667,364 млн. руб., при плановых 

показателях 22,446 млн. руб. Отклонение по освоению 644,919 млн. 

руб. распределено на следующие проекты: 

 

№ пп Идентификатор 
ПЛАН, 
млн. руб. 

ФАКТ, млн. 
руб. 

Обоснование 

1 2 3 4 5 

1.1.1.1 G_Che1_16 0,000 0,107 
технологическое присоединение  (договор ТП. 
№ 2666  от 01.06.2016 г.) 

1.1.1.3 G_Che81 0,000 7,107 Договор № 21/2016 от 12.09.2016 г. 

1.2.1.2 
F_prj_109108_48
224 

1,250 0,000 
Объект исключен из плана ИПР по 
замечаниям АО "СО ЕЭС" от19.05.2017 № 
Б31-II-3-19-6068 

1.2.1.2 
F_prj_109108_48
226 

1,250 0,000 
Монтажные работы планируется завершить в 
октябре согласно договора подряда № 57-
17/ЧечЭ от 28.08.2017 г. 

1.2.1.2 
F_prj_109108_48
227 

1,250 0,000 
Монтажные работы планируется завершить в 
октябре согласно договора подряда № 56-
17/ЧечЭ от 28.08.2017 г. 

1.2.2.1 
F_prj_109108_48
373 

4,647 0,000 
Материал  на проведение торгов находится 
на стадии формирования 

1.2.2.1 
F_prj_109108_48
374 

4,358 0,000 
Материал  на проведение торгов находится 
на стадии формирования 

1.2.2.1 
F_prj_109108_48
375 

4,755 0,000 
Материал  на проведение торгов находится 
на стадии формирования 

1.2.2.1 
F_prj_109108_48
376 

4,936 0,000 
Материал  на проведение торгов находится 
на стадии формирования 

1.4 G_Che2 0,000 531,727 

 План развития ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», утвержденного решением Совета 
директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 
(протокол от 10.06.2016 №232). 

1.4 G_Che21 0,000 55,139 
 План развития ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», утвержденного решением Совета 
директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 
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№ пп Идентификатор 
ПЛАН, 
млн. руб. 

ФАКТ, млн. 
руб. 

Обоснование 

1 2 3 4 5 

(протокол от 10.06.2016 №232). 

1.4 G_Che22 0,000 35,048 

 План развития ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», утвержденного решением Совета 
директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 
(протокол от 10.06.2016 №232). 

1.4 
F_prj_109108_53
85 

0,000 16,469 
Решение  Совета директоров ПАО "Россети" 
от 30.07.2017 №270. 

1.6 H_Che123_17 0,000 0,084   

1.6 H_Che124_17 0,000 1,252   

1.6 G_Che2_16 0,000 20,431   

 ИТОГО: 22,46 667,364  

 

 Как видно из таблицы, для проектов H_Che123_17, H_Che124_17, 

G_Che2_16 не указаны причины отклонения от плана.  

Рекомендуется откорректировать отчет в части обоснования причин 

отклонения. 
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Раздел 7. Предложение по корректировке утвержденной ИП 

   

Ниже кратко представлена информация о выявленных 

несоответствиях в Отчете, даны рекомендации о корректировке 

инвестиционных проектов: 

 

Приложения 
Отчета / 
Идентификатор / 
прочие 
наименования 

Замечания / несоответствия / неточности 
Рекомендации 
ИНТЕРТЕСТ 

1 2 3 

F_prj_109108_5385 К отчету не представлена карта-схема 
Приложить недостающую 
инф. 

G_Che81, 
G_Che2_16, 
H_Che123_17. 

Проекты отсутствуют в ИП, при этом 
финансируются 

Включить в ИП, при 
наличии дополнительных 
источников 
финансирования. 

H_Che123_17, 
H_Che124_17 

Нет данных о полной стоимости проекта Откорректировать отчет 

G_Che81 

Не заполнен раздел 8, Приложение 18 Откорректировать отчет 

Раздел 1, Приложение №10 и раздел 3, 
Приложение №12 – объем финансирования и 
освоения за предыдущий отчетный период не 
соответствуют друг другу. 

Привести в соответствие 

G_Che2_16 

 Привести в соответствие 

Отсутствует обоснование отклонения от плана. Откорректировать отчет 

Раздел 3, Приложение №12. Не указана полная 
сметная стоимость проекта. 

Откорректировать отчет 

G_Che8 

Раздел 8. Приложение № 18. Сроки реализации в 
отчете не соответствуют данным в ИП. 

Привести в соответствие 

Приложение 18 не заполнено. Откорректировать отчет 

G_prj_109108_5001
5 

Раздел 4. Приложение № 13. Отсутствуют 
данные. 

Откорректировать отчет 

F_prj_109108_47931 

Раздел 8. Приложение № 18. Неверно указан год 
реализации. Отсутствуют данные техн. 
характеристик. 

Откорректировать отчет 

Данные по освоению на 01.01.2017 во 2 и 3 кв. 
отличаются. 

Откорректировать отчет 

Полная сметная стоимость с НДС и без НДС – 
указана одна и та же. 

Откорректировать отчет 

Раздел 6. Приложение № 14. Несоответствие 
сумм по освоению в Отчете и в ИП. 

Привести в соответствие 

Раздел 1. Приложение № 10. Несоответствие 
остатка финансирования в Отчете и в ИП. 

Привести в соответствие 

F_prj_109108_47932 

Приложение 12, столбец 4 и Приложение 10. 
Одна и та же сумма полной сметной стоимости в 
базисном уровне и в прогнозных ценах соотв. лет. 

Откорректировать отчет 

Раздел 8. Приложение № 18. Несоответствие 
сроков реализации в Отчете и в ИП. 

Привести в соответствие 

Приложение 18. Отсутствуют данные техн. 
характеристик. 

Откорректировать отчет 

G_Che19 
Проект отнесен к группе 1.1.3.1. В ИП проект в 
группе 1.6. 

Привести в соответствие 
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Приложения 
Отчета / 
Идентификатор / 
прочие 
наименования 

Замечания / несоответствия / неточности 
Рекомендации 
ИНТЕРТЕСТ 

1 2 3 

G_Che2 
G_Che21 
G_Che22 

Приложение 10-18. Наименование проектов 
отличается от наименования указанных в ИП. 

Привести в соответствие 

Проекты отнесены к группе 1.4. По ИП, проекты 
отнесены к группе 1.3.2 и 1.1.1.3 

Привести в соответствие 

Приложение 18 не заполнено в части наличия 
разрешения на строительство, сроков 
реализации, техн. характеристик. 

Откорректировать отчет 

F_prj_109108_5385 

Раздел 1. Приложение №10. Фактический объем 
финансирования, остаток финансирования - 
отличаются от данных по ИП. 

Привести в соответствие 

Раздел 4 Приложение №13 и Раздел 8 
Приложение№18 - не заполнены данные по 
срокам реализации проекта. 

Откорректировать отчет 

ПС 110/35/10 
"Северная", ЧР, г. 
Грозный, 
Старопромысловск
ое шассе 6. 

В отчете об исполнении количественных 
показателей инвестиционной программы 
отсутствуют значения на конец предшествующего 
квартала   (года) «Установленная мощность 
центра питания» и «дефицит / профицит 
мощности». 

Откорректировать отчет 

Отклонения по 
финансированию, 
освоению, 
вводу/выводу 
мощностей, 
постановки под 
напряжение, 
принятие ОС 

Неверный подсчет отклонения. Частично 
отсутствуют обоснования причин отклонений. 

Откорректировать отчет 

 

 Более подробная информация о наличии несоответствий и 

неточностей, представлена в разделе 2 настоящего Заключения. 
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